



OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO: Informe sobre la división en lotes del proyecto: MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES EN LA URBANIZACIÓN EN ACTUACIONES DE MEJORA DE LA SEGURIDAD PEATONAL Y ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO.

De acuerdo con la normativa vigente, y la obligatoriedad de dividir en lotes el proyecto redactado, expresado por el Sr. Vicesecretario, se procede a continuación a la división y creación de 4 lotes procurando que sean lo más homogéneos posibles entre sí.

A los efectos contractuales, el Documento redactado sigue siendo válido, excepto en lo que a los importes de licitación, y en cuanto al plan de obra, se refiere, lo cual quedará modificado según lo expuesto a continuación:

Lote nº 1: Intervenciones incluidas:

Ramón y Cajal.
Bálago esquina Ramón Pradera.
Bálago esquina Sementera.
Bálago esquina Mieses y Sementera.
Morena frente edificio "Antares".
Morena, 3

Presupuesto base de Licitación: 75318,02.-
IVA 15816,78.-
Total 91134,80.-

Plazo de ejecución: 3 meses ver anexo nº 1 Planes de obra detallados

Lote nº 2: Intervenciones incluidas:

Templarios, 3
Kilimanjaro, 2
Kilimanjaro, 39
Kilimanjaro, 1
Juan Carlos I; 25 y frente al 29
José Ramón del Sol
Cº del Cementerio, junto al río Esgueva
Cº del Cementerio esq. C/ Vuelo
Pólvora esq. Lepanto

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ÁNGEL MARÍA CUEVAS CUEVAS
Fecha Firma: 21/11/2017 11:18
FRANCISCO ANDRES PÉREZ NIETO
Fecha Firma: 21/11/2017 12:33

Fecha Copia : Tue Nov 21 13:57:59 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): 23e9ad5207ed32fdd2bab24c7dc30f4997990ccf
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Cta. Rita, esq. Menorca

Presupuesto base de Licitación: 53675,62.-
IVA 11271,88.-
Total 64947,50.-

Plazo de ejecución: 3 meses ver anexo nº 1 Planes de obra detallados.

Lote nº 3: Intervenciones incluidas:

Pº Zorrilla, 166 frente al Lava
Plaza Juan de Austria junto a Parada de Taxi
Barbecho, 31
Chile, frente a IES Antonio Tovar
Monasterio de Yuste, 28
Hernando de Acuña, 45 bis
Manuel Azaña, 56
José Garrote Tébar, 4
Colombia c.v. Ecuador
Anselmo Miguel Nieto c.v. Ctra. Rueda.

Presupuesto base de Licitación: 69763,82.-
IVA 14650,40.-
Total 84414,22.-

Plazo de ejecución: 3 meses ver anexo nº 1 Planes de obra detallados

Lote nº 1: Intervenciones incluidas:

Moradas, 21 esq. Cardenal Cisneros
Recondo junto a estación de FFCC
Velardes Esquina Pza. San Juan
Hospital Militar (Mediana frente a salida 112)
Ciudad de la Habana (mediana frente a Centro de Salud)

Presupuesto base de Licitación: 66226,44.-
IVA 13907,55.-
Total 80133,99.-

Plazo de ejecución: 3 meses ver anexo nº 1 Planes de obra detallados

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

ÁNGEL MARÍA
CUEVAS CUEVAS

Fecha Firma: 21/11/2017 11:18

FRANCISCO ANDRES
PÉREZ NIETO

Fecha Firma: 21/11/2017 12:33

Fecha Copia : Tue Nov 21 13:57:59 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): 23e9ad5207ed32fdd2bab24c7dc30f4997990ccf

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Referencia: 201702-Lotes
 Expediente: /2017 (201702)
 Entrada:

Anexo nº 1: Planes de obra detallados para cada uno de los lotes:

PROYECTO: Modificaciones y adaptaciones de la urbanización en actuaciones de mejora de la seguridad peatonal y accesibilidad al transporte público
LOTE Nº 1

ACTIVIDAD	PLAZO		
	MES 1	MES 2	MES 3
Bálago esquina Ramón Pradera	XXXXXXXX		
Bálago esquina Sementera	XXXXXX		
Bálago esquina Miseses y C/ Sementera		XXXXXXXX	
Morena frente a Edificio "Antares"		XXXXXX	X
Morena, 3			XXXXXXXX
Carretera Fuensaldaña, c.v. Barco de San Vicente	XXX	XXXXXXXX	
Plaza España	XXXXXXXXXXXX		
Ramón y Cajal			
Varios, seguridad y salud	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX

scsi@cava.es
 983 426 195 馬 983 426 467
 San Benito, 1 (47003 Valladolid)

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 ÁNGEL MARÍA CUEVAS CUEVAS
 Fecha Firma: 21/11/2017 11:18
 FRANCISCO ANDRES PÉREZ NIETO
 Fecha Firma: 21/11/2017 12:33

Fecha Copia : Tue Nov 21 13:57:59 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): 23e9ad5207ed32fd2bab24c7dc30f4997990ccf
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



PROYECTO: Modificaciones y adaptaciones de la urbanización en actuaciones de mejora de la seguridad peatonal y accesibilidad al transporte público LOTE Nº 2

ACTIVIDAD	PLAZO		
	MES 1	MES 2	MES 3
Pólvora esq. Lepanto	XXXXXXXXXX		
Templarios, 3	XXXXXX		
Camino del Cementerio junto al río Esgueva		XXXXXX	
Camino Cementerio esquina C/ vuelo		XXXXXXXXXX	
Klimanjaro, 2	XXXXXXXXXX		
Klimanjaro, 39	XXXXX	XXX	
Klimanjaro, 1		XXXXXXXXXX	
Juan carlos I, 25 y frente al 29		XX	XXXXXXXXXX
José Ramón del Sol (entrada Hospital Río Hortega)			XXXXXX
Santa Rita esq. c/ Menorca y C/ Guipuzcoa			XXXXXXXXXX
Varios, seguridad y salud	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

ÁNGEL MARÍA
 CUEVAS CUEVAS

Fecha Firma: 21/11/2017 11:18

FRANCISCO ANDRES
 PÉREZ NIETO

Fecha Firma: 21/11/2017 12:33

Fecha Copia : Tue Nov 21 13:57:59 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): 23e9ad5207ed32fdd2bab24c7dc30f4997990ccf

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

PROYECTO: Modificaciones y adaptaciones de la urbanización en actuaciones de mejora de la seguridad peatonal y accesibilidad al transporte público
Lote nº 3

ACTIVIDAD	PLAZO		
	MES 1	MES 2	MES 3
Barbecho, 31			XXXXXXXX
Pº Zorrilla, 166; frente al "Lava"	XXXXXXXXXX		
Pza. Juan de Austria frente Parada de Taxi.	XXX	XXX	
Chile, frente a IES Antonio Tovar.		XXXXXXXX	
Colombia, c.v. Ecuador		XXX	XXXXX
Anselmo Miguel Nieto, c.v. Carretera de Rueda			XXXXXX
Monasterio de Yuste, 28	XXXXXXXX		
Hernando de acuña, 45 bis	XXXXXXXX		
Manuel Azaña, 56		XXXXXXXX	
José Garrote Tebar, 4		XXXXXX	X
Varios, seguridad y salud	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

ÁNGEL MARÍA
 CUEVAS CUEVAS

Fecha Firma: 21/11/2017 11:18

FRANCISCO ANDRES
 PÉREZ NIETO

Fecha Firma: 21/11/2017 12:33

Fecha Copia : Tue Nov 21 13:57:59 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): 23e9ad5207ed32fdd2bab24c7dc30f4997990cf

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

PROYECTO: Modificaciones y adaptaciones de la urbanización en actuaciones de mejora de la seguridad peatonal y accesibilidad al transporte público
Lote 4

ACTIVIDAD	PLAZO		
	MES 1	MES 2	MES 3
Mediana en C/ Hospital Militar			XXXXX
Ciudad de la Habana frente Centro de Salud			XXXXX
Moradas, 21 esq. Cardenal Cisneros.		XXX	XXX
Recondo junto a Estación de FFCC		XXXXXX	
Velardes Esquina Plaza San Juan	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	
Varios, seguridad y salud	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

En Valladolid, a 20 de noviembre de 2017.

Firmado:

- ❖ *Ángel M.ª Cuevas Cuevas,*
Ingeniero técnico de obras públicas, jefe de Sección.
 - Visto bueno:
 - ❖ *Francisco A. Pérez Nieto,*
Director del Servicio.
- Véase hoja adjunta de firmas digitales para los detalles.*

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

ÁNGEL MARÍA
 CUEVAS CUEVAS

Fecha Firma: 21/11/2017 11:18

FRANCISCO ANDRES
 PÉREZ NIETO

Fecha Firma: 21/11/2017 12:33

Fecha Copia : Tue Nov 21 13:57:59 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): 23e9ad5207ed32fdd2bab24c7dc30f4997990ccf

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>