Ayuntamiento de Valladolid

Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad

ANEJO Nº7

PLAN DE OBRA

PLAN DE OBRA

ACTIVIDAD	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				TOTAL
Demoliciones y desvíos	5.923,21	5.923,21	5.923,21	5.923,21	5.923,21	5.923,21											35.539,28
Excavaciones y rellenos				477,547	477,547	477,547	477,547	477,547	477,547	477,547	477,547	477,547	477,547				4.775,47
Anclajes y arquetas					4.576,44	4.576,44	4.576,44	4.576,44	4.576,44	4.576,44	4.576,44	4.576,44					36.611,52
Instalaciones									7.074,33	7.074,33	7.074,33	7.074,33	7.074,33	7.074,33			42.445,99
Pavimentación													1.382,44	1.382,44	1.382,44	1.382,44	5.529,74
Seguridad y Salud	234,32	234,32	234,32	234,32	234,32	234,32	234,32	234,32	234,32	234,32	234,32	234,32	234,32	234,32	234,32	234,32	3.749,06
EJECUCIÓN MATERIAL	6.157,53	6.157,53	6.157,53	6.635,08	11.211,52	11.211,52	5.288,30	5.288,30	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	9.168,63	8.691,08	1.616,75	1.616,75	128.651,06