



OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO: Informe sobre la división en lotes del proyecto: "REPARACIONES EN LOS PASOS DE PEATONES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL CARRASCAL".

De acuerdo con la normativa vigente, y la obligatoriedad de dividir en lotes el proyecto redactado, expresado por el Sr. Vicesecretario, y según lo transmitido por el Director del Servicio, se procede a continuación a la división y creación de 2 lotes asimétricos según las instrucciones recibidas.

A los efectos contractuales, el Documento técnico redactado sigue siendo válido, excepto en lo que a los importes de licitación, y en cuanto al plan de obra, se refiere, lo cual quedará modificado según lo expuesto a continuación:

Lote nº 1: Actuaciones de reparación incluidas:

Pasos de peatones comprendidos entre los números 1 al 46, ambos inclusive.

Presupuesto base de Licitación: 81.734,32.-

IVA 17.164,21.-

Total 98.898,53.-

Plazo de ejecución: 2 meses ver anexo nº 1 Planes de obra detallados

Lote nº 2: Actuaciones de reparación incluidas:

Pasos de peatones comprendidos entre los números 47 al 140 ambos inclusive.

Presupuesto base de Licitación: 199.735,09.-

IVA 34.664,77.-

Total 199.735,09.-

Plazo de ejecución: 3 meses ver anexo nº 1 Planes de obra detallados.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

ÁNGEL MARÍA
CUEVAS CUEVAS

Fecha Firma: 19/12/2017 11:05

FRANCISCO ANDRES
PÉREZ NIETO

Fecha Firma: 19/12/2017 12:01

Fecha Copia : Tue Dec 19 13:39:39 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): c6cecfcb1f7f165d63b9466697bc8f68dbe4cf20

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Anexo nº 1: Planes de obra detallados para cada uno de los lotes:

Reparaciones en los pasos de peatones del Polígono Industrial "El Carrascal" Lote 1

ACTIVIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN								
	MES 1				MES 2				
DEMOLICIONES	██████████								
SANEAMIENTO		██████████							
REPOSICIONES		██							
VARIOS, SEGURIDAD Y SALUD	██								

Reparaciones en los pasos de peatones del Polígono Industrial "El Carrascal" Loteº 2

ACTIVIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN												
	MES 1				MES 2				MES 3				
DEMOLICIONES	██												
SANEAMIENTO		██											
REPOSICIONES			██										
VARIOS, SEGURIDAD Y SALUD	Y	██											

En Valladolid, a 18 de diciembre de 2017.

Firmado:

❖ Ángel M.ª Cuevas Cuevas,
 Ingeniero técnico de obras públicas, jefe de Sección.

Visto bueno:

❖ Francisco A. Pérez Nieto,
 Director del Servicio.

Véase hoja adjunta de firmas digitales para los detalles.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 ÁNGEL MARÍA CUEVAS CUEVAS
 Fecha Firma: 19/12/2017 11:05

FRANCISCO ANDRES PÉREZ NIETO
 Fecha Firma: 19/12/2017 12:01

Fecha Copia : Tue Dec 19 13:39:39 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): c6cefcfb1f7f165d63b9466697bc8f68dbe4cf20
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>