



RESUMEN DE PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN MEDIANAS EN PARQUESOL

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	DEMOLICIONES Y PUESTAS A COTA.....	27.213,03	21,60
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	3.327,65	2,64
03	FIRMES.....	44.438,35	35,27
04	BORDILLOS Y PAVIMENTOS DE ACERAS.....	37.854,52	30,04
05	SEMÁFOROS Y ALUMBRADO PÚBLICO.....	999,00	0,79
06	PINTURA.....	5.747,37	4,56
07	VARIOS.....	6.430,76	5,10
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		126.010,68	
	13,00% Gastos generales.....	16.381,39	
	6,00% Beneficio industrial.....	7.560,64	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (I.V.A. EXCLUIDO)		149.952,71	
	21,00% I.V.A.	31.490,07	
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (A)		181.442,78	
CONTROL DE CALIDAD			
	Control de Calidad 2,5 % s/P.E.M.....	3.150,27	
	I.V.A. 21,00%	661,56	
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD (B)		3.811,83	
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD			
	Coordinación de Seg. y Salud 0,462 % s/ P.E.M.....	582,17	
	I.V.A. 21,00%	122,26	
TOTAL PRESUPUESTO COORDINACIÓN DE SEG. Y SALUD (C)		704,43	
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (A+B+C)		185.959,04	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

, a 28 de agosto de 2014.

El ingeniero técnico de obras públicas,

Raquel Ramos Valdés



Ayuntamiento de
Valladolid

Resumen de Firmas

Pág.1/1

Título:Resumen presupuesto Ayto V2